Bauzeitenplanung Fernwarmetrasse
zur Hochschule Fresenius
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Bauabschnitt 1 (Juni 2017)
Bauabschnitt2 ~ (Sommerferien 03.07. — 11.08.2017)
Bauabschnitt 3.1 (16.08. — 27.09.2017)

Bauabschnitt 3.2 (12.10. — 08.11.2017)

Bauabschnitt 4 (bis 27.09.2017)

Bauabschnitt 5  (08.09. — 12.10.2017)

Bauabschnitt 6  (05.10. - 15.11.2017)

Bauabschnitt 7.1 (19.09. — 12.10.2017)

Bauabschnitt 7.2 (Frihjahr 2018)
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