
Warmer Damm

Rathaus

Wilhelmstraße

Rathaus

        Herrnmühlgasse

Bauabschnitt 1.2

Anfang Sept. 2019
ca. 3 Wochen

Bauabschnitt 2
Okt./Nov. 2019
ca. 4 Wochen

Bauabschnitt 1.1

Ende Sept. 2019
ca. 2 Wochen

Bauabschnitt 1

Sept./Okt. 2019
ca. 5 Wochen

weitere Bauabschnitte

geplant März bis Oktober 2020

Fernwärme Innenstadt (Stand Juli 2019)


